

**PLANO DE TRABALHO
FUNDO A FUNDO
Prefeitura Municipal de Planaltina – GO
Processo nº 202200006013489
Emenda nº 2818**

1 – ÓRGÃO:

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO		CNPJ: 01.409.705/0001-20	
Endereço Eletrônico para Contato e-mail: gabinete@seduc.go.gov.br			
ENDEREÇO: Avenida 5ª Avenida, 212, Qd. 71 Lt., Bairro Setor Leste Vila Nova			
CIDADE: GOIÂNIA	CEP: 74.643-030	TELEFONE: (62) 3220.9514	FAX:
NOME DO RESPONSÁVEL: Prof.ª Aparecida de Fatima Gavioli Soares Pereira		CPF: 329.607.192-04	

2 – DADOS CADASTRAIS – MUNICÍPIO

ÓRGÃO / MUNICÍPIO: Prefeitura Municipal de Planaltina - Go		CNPJ DO MUNICÍPIO: 01.740.422.0001-66	
ENDEREÇO: Rua Jurandir Camilo Boa ventura			
CIDADE: Planaltina - GO	CEP: 73752-970	TELEFONE FIXO: (61) 3142-0141	CELULAR:
NOME DO RESPONSÁVEL: Cristiomario De Sousa Medeiros		CPF: 539.212.241-87	
ENDEREÇO: Rua Mc Leste Mr. Leste Qd. 01 Lt. 6			CEP: 73752-018
ENDEREÇO ELETRÔNICO PARA CONTATO E-MAIL: conveniosplanaltina@gmail.com / gabinete.prefeito@planaltina.go.gov.br			
CONTA CORRENTE ESPECÍFICA PARA A EMENDA			
BANCO: Caixa econômica federal	C/C: 71.097-2 Operação: 006	AGÊNCIA: 3444	

3 - IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO DA EMENDA:

Reforma e Ampliação do CMEI Pequeno Príncipe no município de Planaltina -Go

3-1 – GRUPO DE DESPESA:

Investimento

4 - DETALHAMENTO DO OBJETO:

A Reforma do CMEI Pequeno Príncipe no município de Planaltina –Go trata-se referente a cobertura no pátio. O referido projeto apresenta uma área total de 71,31m² de área coberta. Durante as obras será feita periódica remoção de todo entulho e detritos que venham se acumular no local. As ligações da estrutura do pátio serão metálicas e soldadas, e todos os perfis metálicos utilizados deverão ser do tipo aço estrutural ASTM A-36, em conformidade com as indicações no projeto. A montagem da estrutura metálica deverá se processar de acordo com as indicações contidas no plano de montagem.

**PLANO DE TRABALHO
FUNDO A FUNDO
Prefeitura Municipal de Planaltina – GO
Processo nº 202200006013489
Emenda nº 2818**

A direção da obra ficará a cargo de um engenheiro civil, conveniente registrado no CREA, auxiliado por um mestre de obras geral, cuja presença no local dos trabalhos deverá ser permanente, a fim de atender a qualquer tempo a fiscalização e prestar todos os esclarecimentos sobre o andamento dos serviços. Será feita cobertura de aço, revestimento de piso em toda área demarcada no projeto e pintura do CMEI.

5 – PRAZO DE EXECUÇÃO

INÍCIO: Após crédito em conta conforme data da ordem de pagamento	TÉRMINO: 24 (vinte e quatro) meses após crédito em conta conforme data da ordem de pagamento
---	--

6 – METAS A SEREM ATINGIDAS E ATIVIDADES E/OU PROJETOS A SEREM EXECUTADOS:

- Proporcionar um melhor desenvolvimento e qualidade de ensino para os alunos do município;
- Garantir conforto e bem-estar dos alunos e professores.

7 - JUSTIFICATIVA:

O Município de Planaltina – GO conta com uma população de 91.345 habitantes. Visando proporcionar o desenvolvimento e a qualidade de ensino dos alunos, é que o município busca por meio deste, preservar a estrutura da instituição de ensino, bem como promover mais conforto e bem-estar para os alunos e professores. Ressaltamos que o CMEI se encontra danificada por fatores climáticos e pela utilização de longos anos sem reforma. Deste modo, o presente pleito irá melhorar as condições de trabalho dos servidores, bem como deixará o ambiente escolar mais adequado para o aprendizado dos alunos. Sabendo que o pedido será deferido a população anseia por estas reformas.

8 – ORÇAMENTO DETALHADO – (EM CASO DE AQUISIÇÃO)

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANT.	VALOR (R\$)
1	Reforma e Ampliação do CMEI Pequeno Príncipe no município de Planaltina -Go	71,31m²	R\$ 170.679,44
TOTAL:			R\$ 170.679,44

9 – ETAPAS OU FASES DA EXECUÇÃO (OBRA DE ENGENHARIA OU AQUISIÇÃO)

ETAPA 1ª	Elaboração dos projetos: a- Memorial Descritivo; b- Memorial de Cálculo; c- ART e RRT dos Projetos e do Orçamento; d- Cronograma Físico - Financeiro; e- Projeto arquitetônico;
--------------------	--

**PLANO DE TRABALHO
FUNDO A FUNDO
Prefeitura Municipal de Planaltina – GO
Processo nº 202200006013489
Emenda nº 2818**

2ª	f- Projetos complementares (elétrico, hidráulico, estrutural, telefônico, e etc.); g- Certidão de Registro da matrícula do imóvel que comprove a propriedade do Município de Construção ou Ampliação de Imóvel; Realização do procedimento licitatório, nos termos da Lei nº 8.666 de junho de 1993 OU Lei nº 14.133/2021 de 1º de abril de 2021;
3ª	Execução ou aquisição;
4ª	Prestação de Contas.

10 – PLANO DE APLICAÇÃO

REPASSE SEDUC (R\$)	MUNICÍPIO (R\$)	TOTAL (R\$)
RS 150.000,00	RS 20.679,44	RS 170.679,44

11 – CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO SEDUC (R\$)

Ano	Parcela Única (após aprovação)
2022	RS 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais)

12 – CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MUNICÍPIO (R\$)

Ano	1ª Parcela (30 dias após o repasse)
2022	RS 20.679,44 (vinte mil seiscentos e setenta e nove reais e quarenta e quatro centavos)

13 – PEDE-SE APROVAÇÃO – MUNICÍPIO

Planaltina - GO, de de 2022.



Cristiomario De Sousa Medeiros
Prefeita Municipal, de Planaltina – GO

14 – APROVAÇÃO - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

Goiânia - GO, de de 2022.

Prof.ª Aparecida de Fatima Gavioli Soares Pereira
Secretária de Estado da Educação